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APROBACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (MODIFICACIÓN Nº2) DE LAS OBRAS 
 

 
CLAVE: 12-HU-6150 
TÍTULO: AUTOVÍA A-22 (LLEIDA-HUESCA). TRAMO: SIÉTAMO-HUESCA. PROVINCIA DE 
HUESCA.ADJUDICATARIO: U.T.E. COPCISA S.A. Y VIDAL OBRAS Y SERVICIOS S.A.  
 

 

Las obras objeto del presente documento se adjudicaron el 23 de mayo de 2018 a la empresa COPCISA, S.A. Y VIDAL 
OBRAS Y SERVICIOS, S.A. EN UTE por un importe de 46.773.425,14 € (IVA incluido), con un coeficiente de 
adjudicación de 0,67500000000 y un plazo de ejecución de 36 meses.                                                                                                                              
 
Con fecha 2 de agosto de 2021 se autorizó la redacción de la modificación N°2 por un importe adicional en ejecución 
material de 4.662.017,49 € (8,83% respecto del proyecto vigente), adicional líquido de 4.531.166,32 € (IVA 21%). 
Posteriormente, con fecha 17 de agosto de 2021, se autorizó la Continuidad Provisional de las obras. 
 
En base a la citada autorización, la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón redacta el correspondiente 
proyecto modificado. Este arroja un presupuesto de ejecución material de 57.735.411,55 €, que supone un 
incremento en ejecución material respecto al proyecto vigente de 4.918.611,49 € (incremento del 9,31% respecto 
al proyecto vigente y 19,97 % acumulado respecto al proyecto base).  
 
Durante la redacción del proyecto modificado se ha llevado a cabo el ajuste de medición de las diferentes unidades 
de obra que son objeto de modificación.  No se han utilizado los precios autorizados PN151 y PN171 por no ser 
necesarios. 

Considerados los ajustes descritos anteriormente y por aplicación de los precios del primitivo contrato y de los 
nuevos a las distintas unidades de obra, se obtiene el siguiente presupuesto: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL..................................................................... 57.735.411,55 € 
GASTOS GENERALES (13%) ................................................................................................. 7.505.603,50 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) …..............................................................................................3.464.124,69 € 
VALOR ESTIMADO............................................................................................................  68.705.139,74 € 
IVA (21%) …..................................................................................................................14.428.079,35 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ….......................................................................... 83.133.219,09 € 
COEFICIENTE DE ADJUDICACIÓN = 0,67500000000 
PRESUPUESTO LÍQUIDO DE ADJUDICACIÓN..................................................................... 56.114.922,89 € 
 
PRESUPUESTO LIQUIDO TOTAL...................................................................................... 56.114.922,89 € 
 

El presupuesto líquido del proyecto vigente ascendió a 51.334.364,51 € (IVA 21%), resultando por tanto 
un adicional líquido total de 4.780.558,38 €. 
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Visto el informe de supervisión, y considerando que las modificaciones están justificadas, cumpliendo con lo 
preceptuado en la legislación vigente; esta Dirección General, resuelve: 
 
1.- Hacer constar que el Proyecto ha sido examinado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, de acuerdo con 

lo exigido por la legislación vigente y reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley y por el Reglamento de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

2.- Aprobar los precios nuevos, incluidos en el cuadro de precios.   

3.- Hacer constar que los nuevos precios se han elaborado de acuerdo con el apartado 2 del artículo 234 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado según RDL 3/2011, de 14 de noviembre. 

4.- Aprobar las prescripciones técnicas particulares adicionales, que definen las condiciones que han de cumplir 
las nuevas unidades de obra. 

5.- Aprobar técnicamente la modificación nº 2 de las obras de referencia, por un presupuesto de Ejecución 
Material que asciende a 57.735.411,55 €, lo que supone un incremento del 9,31% respecto al proyecto 
vigente y 19,97 % acumulado respecto al proyecto base, siendo el presupuesto líquido total de 56.114.922,89 
€. 

6.- Que por la Subdirección General de Coordinación se inicie el trámite para la aprobación definitiva de la 
presente modificación, conllevando un incremento líquido de 4.780.558,38 € (con IVA al 21 %). 

7.- Que una vez aprobado el crédito se ejecuten las obras por el mismo adjudicatario, exigiéndole se formalice 
el documento administrativo correspondiente a la ejecución de las obras incluidas en este proyecto 
modificado. 

8.- Aprobar el nuevo Programa de Trabajos, que se incluye en el anejo nº 24 de la Memoria del Proyecto. El plazo 
previsto para la realización de las obras relativas al Proyecto de obras complementarias (Modificación Nº2) 
se mantiene respecto al actualmente vigente (29 de septiembre de 2023). 

9.- Que la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón proceda a efectuar el replanteo previo del presente 
proyecto modificado. 

10.- Que una vez realizado el replanteo previo se remita a esta Subdirección y a la Subdirección General de 
Coordinación acta del mismo. 

11.- Incluir en el programa de expropiaciones vigente y ordenar a la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Aragón la incoación del expediente de expropiación de los terrenos necesarios, si procede, para la ejecución 
de las obras.  
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12.- Que por la Demarcación de Carreteras del Estado Aragón se proceda a dar audiencia, de acuerdo con la 
legalidad vigente.  

 
Firmado electrónicamente 
(Fecha y firma al margen) 

 
EL JEFE DE ÁREA 

DE GESTIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 

 
 

Fdo. Ángel Salazar Martínez 
LA SUBDIRECTORA GENERAL 

DE CONSTRUCCIÓN 
 

 
 

Camino Arce Blanco 
 
 

P.D. (Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre) 
EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS 

 
 

Javier Herrero Lizano 
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