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DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 

 

APROBACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN N.º 1 DE LA OBRA 
 

CLAVE: 98-LC-9904.C1 
TÍTULO: ADENDA II (ENLACE ORBITAL): AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA AUTOPISTA AP-9. TRAMO: 
SANTIAGO NORTE - SANTIAGO SUR. CONEXIÓN DE LA AUTOPISTA DEL ATLÁNTICO AP-9 CON LA AUTOVÍA 
A-54 (SANTIAGO - LUGO). FASE A”. PROVINCIA DE LA CORUÑA. 
ADJUDICATARIO: ARIAS INFRAESTRUCTURAS S.A, FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA S.L Y CONSTRUCCIONES TABOADA 
Y RAMOS S.L. (UTE) 

 

Las obras correspondientes a este tramo se adjudicaron a las empresas Arias Infraestructuras S.A, Francisco Gómez 
y Cía S.L y Construcciones Taboada y Ramos S.L. (UTE ORBITAL), el 28 de agosto de 2020.  El presupuesto de 
adjudicación fue de 19.119.000,00 €, por lo que el coeficiente de adjudicación fue del 0,76087106624 y el plazo de 
ejecución de las obras de 30 meses. 

Con fecha de 29 de julio de 2022 se autorizó la redacción de la modificación N°1, por un adicional estimado en 
presupuesto de ejecución material, de 2.675.909,69 € (15,33 %) que corresponde a un adicional líquido de 
2.931.66,45 € (IVA 21%). Posteriormente, con fecha 2 de agosto de 2022, se autorizó la Continuidad Provisional de 
las obras. En fecha 16 de febrero de 2023 el Director General de Carreteras resolvió autorizar 
complementariamente la inclusión de varios conceptos por un adicional estimado, en presupuesto de ejecución 
de material, de 287.136,50 € (1,65 %). 

En base a las citadas autorizaciones, la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia redacta el correspondiente 
proyecto modificado. Este arroja un presupuesto de ejecución material de 20.703.758,61 €, que supone un 
incremento en ejecución material respecto al proyecto vigente de 3.252.700,20 €, incremento del 18,64 % respecto 
al precio de adjudicación del contrato. 

El Proyecto Modificado nº 1 desarrolla los conceptos autorizados con fecha 29 de julio de 2022 y 16 de febrero 
de 2023 por ello, durante la redacción del mismo y debido a ajustes a la realidad de las obras, se han producido 
variaciones de medición así como nuevas necesidades que han sido justificadas en los apartado número 5 de 
la Memoria. Las nuevas necesidades se refieren a:  

- Eliminación del paso de media del eje 400 por tratarse de un vial de poca longitud y con glorietas en 
sus extremos, que permiten configurar desvío por mediana sin necesidad de generar un paso 
intermedio 

- Cambio de paquete de firmes en los ejes del Enlace orbital, sustituyendo la rodadura de una mezcla 
discontinua (BBTM11b) a una mezcla continua (AC-16 SURF D) de comportamiento más adecuado en 
ramales de enlace y glorietas. 
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Por aplicación de los precios del primitivo contrato y de los nuevos a las distintas unidades de obra, se obtiene el 
siguiente presupuesto: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ........................................................................ 20.703.758,61 € 
GASTOS GENERALES (13%) ........................................................................................................ 2.691.488,62 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) ...................................................................................................... 1.242.225,52 € 
VALOR ESTIMADO ................................................................................................................     24.637.472,75 € 
COEFICIENTE DE ADJUDICACIÓN =0,76087106624 
VALOR ESTIMADO CON BAJA ..................................................................................................     18.745.940,16 € 
IVA (21%) .............................................................................................................................. 3.936.647,43 € 
 
PRESUPUESTO LIQUIDO TOTAL .........................................................................................    22.682.587,59 € 

El presupuesto líquido del proyecto vigente es de 22.682.587,59 € (IVA 21%). El precio de adjudicación del 
contrato asciende a 19.119.000,00 € (IVA 21%), resultando por tanto un adicional líquido total de 
3.563.587,59 €. 

Visto el informe de supervisión, y considerando que las modificaciones están justificadas, cumpliendo con lo 
preceptuado en la legislación vigente; esta Dirección General, resuelve: 

1.- Condicionar la solución definitiva del refuerzo del talud del eje 4 a la visita técnica y posterior informe del 
área de Geotecnia de la Dirección Técnica. La superficie incluida en el Proyecto Modificado Nº1 es una 
estimación, que se concretará tras la visita y correspondiente informe del Jefe de Área de Geotecnia. 

2.- Hacer constar que el Proyecto ha sido examinado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, de acuerdo con 
lo exigido por la legislación vigente y reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley y por el Reglamento de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

3.- Aprobar los precios nuevos, incluidos en el cuadro de precios. 

4.- Hacer constar que los nuevos precios se han elaborado de acuerdo con el apartado 2 del artículo 242 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de acuerdo con el Informe de la Abogacía 
del Estado del Ministerio de Fomento, de 27 de octubre de 2020, relativo a “La inclusión de precios nuevos 
por el Director Facultativo de la Obra” 

5.- Aprobar las prescripciones técnicas particulares adicionales, que definen las condiciones que han de cumplir 
las nuevas unidades de obra. 

6.- Aprobar técnicamente la modificación N.º 1 de las obras de referencia, por un presupuesto de Ejecución 
Material que asciende a 20.703.758,61 €, lo que supone un incremento del 18,64 % respecto del precio de 
adjudicación del contrato, siendo el presupuesto líquido total de 22.682.587,59 €. 

7.- Que por la Subdirección General de Coordinación se inicie el trámite para la aprobación definitiva de la 
presente modificación, conllevando un incremento líquido de 3.563.587,59 €. (con IVA al 21 %). 

8.- Que una vez aprobado el crédito se ejecuten las obras por el mismo adjudicatario, exigiéndole se formalice 
el documento administrativo correspondiente a la ejecución de las obras incluidas en este proyecto 
modificado. 
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9.- Aprobar el nuevo Programa de Trabajos, que se incluye en el anejo N.º 22 de la Memoria del Proyecto. El 
plazo previsto para la realización de las obras relativas al Proyecto Modificado N.º 1 se mantiene respecto al 
actualmente vigente. 

10.- Que la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia proceda a efectuar el replanteo previo del presente 
proyecto modificado. 

11.- Que una vez realizado el replanteo previo se remita a esta Subdirección y a la Subdirección General de 
Coordinación acta del mismo. 

12.- Incluir en el programa de expropiaciones vigente y ordenar a la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Galicia la incoación del expediente de expropiación de los terrenos necesarios, si procede, para la ejecución 
de las obras. 

13.- Que por la Demarcación de Carreteras del Estado Galicia se proceda a dar audiencia de acuerdo con la 
legalidad vigente. 

 
Firmado electrónicamente 
(Fecha y firma al margen) 

 
EL JEFE DE ÁREA 

DE GESTIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 

José Francisco Dimas Benedicto 
LA SUBDIRECTORA GENERAL 

DE CONSTRUCCIÓN 
 

Camino Arce Blanco 
 
 
 
 

P.D. (Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre) 
EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS 

 
 

Juan Pedro Fernández Palomino 
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