PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE BARCELONA

CAPITULO 19

PROGRAMACION Y FASES
- Ultimo momento de respuesta
- Programacion y fases
- Calendario de la actuacion

Ultimo momento de respuesta

La entrada en operacion de la infraestructura propuesta por el Plan Director requerira
de un proceso riguroso de planificacion, aprobacién y construccién. La falta de
suficiente anticipacion se traducirda en demoras que impedirian el crecimiento
acompasado de la oferta con la demanda. Evitar esta situacion requiere, como se ha
analizado en el capitulo 9, establecer en qué momento deben entrar en operacion la
infraestructura especialmente cuando ésta supone un salto significativo en el
desarrollo del aeropuerto. Una vez establecido el momento de entrada en operacién
puede derivarse el hito temporal mas tardio para la toma de decisién de inversién y de
inicio de los proyectos de disefio.

19.1. Ultimo momento de respuesta
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Del andlisis del ultimo momento de respuesta se deriva que: f~.&-\
N

- la construccién de la tercera pista debe acometerse con la mayor celeridad.

posible
- sera necesaria una operacion satélite/terminal entre pistas alrededor del 2004
- la decisién del modo de operacion inicial del area entre pistas (satélite o
terminal) debera adoptarse durante el primer semestre del ano 2000

Programacion y fases

Combinando los andlisis de balance/capacidad realizados en todos los subsistemas
del aeropuerto y los analisis de Gltimo momento de respuesta, y aplicando los criterios
de la estrategia de infraestructuras (Capitulo 3) resulta la siguiente programacion
general de la operacion:

- Fase 0 - Actuaciones 2001: Programa de actuaciones inmediatas
destinadas a garantizar la operatividad del aeropuerto hasta la entrada en
operacion de las nuevas grandes infraestructuras. Tiene un presupuesto
estimado de 11.000 millones de pesetas

- Fase 1 — Actuaciones hasta 2004: Acciones principales para el desarrollo
del Plan Director. El volumen de inversion asociado es de 182.000 millones

- Fase 2 — Actuaciones 2005-2015: Acciones de finalizacién del Plan de
Inversion. Tiene un presupuesto estimado en 20.000 millones. A mediados
de la fase deberan programarse nuevas inversiones para incrementar la
capacidad por encima de 30 millones anuales.

Analizando el programa de actuaciones previstas y el valor de la inversion que supone
cada una de ellas, obtenemos el desglose del Plan de Inversiones a realizar en una
primera fase para alcanzar el nivel de infraestructura que satisfaga un trafico de 30
millones de pasajeros y en una segunda fase para satisfacer 40 millones de pasajeros.
En el cuadro 19.2 se han plasmado los resultados obtenidos.

Fase 0: Actuaciones 2001
Al final de esta fase existira capacidad de proceso para 23 millones de pasajeros y 55

operaciones por hora. La terminal norte estara completada y preparada para iniciar la
transicion hacia la zona entre pistas.
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Fase 1: Actuaciones 2004

Dos son los objetivos de esta fase:

1) aumentar la capacidad de las infraestructuras aeronauticas para procesar 30
millones de pasajeros y posibilidad de seguir creciendo y 90 operaciones/hora.

2) urbanizar terrenos para facilitar el desarrollo de actividad industrial y terciaria.

El escenario al inicio del ano 2005 es un aeropuerto con dos pistas paralelas y una
transversal, una nueva gran area terminal entre pistas con accesos independientes, un
centro de carga aérea con una primera y segunda linea totalmente consolidada y una
Ciudad Aeroportuaria urbanizada en una proporcion importante. También al final de
esta fase se habra mejorado ambientalmente el frente litoral.

Fase 2: Actuaciones 2005-2015

En el afo 2005 se continuard introduciendo mejoras operativas y desarrollando la
infraestructura aeroportuaria para ir acomodandose a futuros incrementos de tréafico.
Se producira una revisién de las directrices generales del plan para acomodar el
desarrollo del aeropuerto a las nuevas circunstancias de mercado, trafico, tecnologia,
procesos operativos, entorno medioambiental, etc.

Calendario de la actuacion

En el diagrama de Gannt 19.3 se resume el resultado obtenido de procesar las
actividades de la operacién con su red de precedencias. De él se desprende que en
una primera estimacion se prevé disponer de la pista 07R-25L en el ejercicio 2.003 y
del nuevo edificio terminal entre pistas en el ejercicio 2.004.
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19.2 Fases del Plan de Inversiones
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100 OBTENCION DE SUELO

110 Obtencion de suelo 12.000,0 12.000,0 0,0 0,0/ 12.000,0 12.000,0

200 PROGRAMACION GENERAL

210 Ceontrol, coordinacién, organizacién y comunicacién 6.344 .5 0,0 6.344,5
220 Estudios previos 5927 0,0 5927
230 Logistica y equipamientos 293,2 7.230,4 0,0 0,0 2932 7.230,4

300 CAMPO DE VUELO

310 Actuaciones previstas 380,0 0,0 380,0
320 Ampliacién campo de vuelo 26.062,8 3791 26.441,9
330 Plataformas de estacionamiento de aeronaves 11.311,2 4.416,4 15.727,6
350 Urbanizacién e infraestructuras complementarias 4.556,0 42.310,0 0,0 4.795,5 4556,0 47.105,5

400 AREAS TERMINALES

410 _Ampliacién y mejora instalaciones actuales 7.548,0 0,0 7.548,0
420 Nuevo edificio terminal 28.0553 35.803,3) 9.351,8 9.351,8| 37.407,0 44.955,0

500 SISTEMAS TECNOLOGICOS

510 Navegacion aérea 1.110,2 151.2 12614
520 Sistemas energéticos 7.668,0 0,0 7.668,0
530 Balizamiento 4.851,9 0,0 | 48519
540 Suministros 7.4769 1.319,5 8.796,4
550 S.AT.E. 9.750,0 0,0 9.750,0
560 Sistemas de proteccion y seguridad 1.008,0 0,0 | 1.008,0
570 Acondicionamiento servicios existentes 3.3336 35.198,7 0,0 1.470,7| 3.333,6 36.669,4

600 INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE

610 Actuaciones previstas 5774 0,0 577.4
620 Aparcamientos 8.027,0 0,0 8.027,0
630 Sistema conexién entre terminales 14.918,9 0,0 14.918,9
630 Urbanizaciones 11.565,2 41313 15.696,5
650 Accesos, carreteras y desvios 8.636,3 43.724,8 0,0 4.131,3| 8.636,3 47.856,1

700 MEDIO AMBIENTE

710 Parque Litoral y pantalla cabecera 20 23736 { 0,0 23736

720 E.|.A. y actuaciones medio ambientales 1.279,8 0,0 1.279,8

730 Actuaciomes medio ambientales en materia de suelo e
infraestructuras 12.836,8 16.490,2 0,0 0,0| 12.836,8 16.490,2
TOTAL PRESUPUESTOS I 192.557,4 19.749,2 l 212.308,5

Cifras expresadas en millones de pesetas
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19.3 Calendario de las actuaciones
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