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V.1 Introduccion

Este documento presenta, como complemento de los restantes que integran el Plan Director, una
ordenacién cronologica de las actuaciones necesarias para acometer el desarrollo previsto del
Aeropuerto Federico Garcia Lorca Granada- Jaén descritas en el Capitulo 5, “Desarrollo Previsible”.

V.2 Programacion de las actuaciones

Las necesidades detectadas en el Plan Director responden a un ajuste de la capacidad de las
infraestructuras a la demanda prevista. Esta demanda, debido a las particulares caracteristicas de
un aeropuerto, debe absorberse por fases, es decir, de modo que ni exista un
sobredimensionamiento prolongade que no permita extraer los beneficios adecuados de unas
infraestructuras de elevado coste, ni se disponga de una capacidad muy por debajo de la demanda,
que ocasionaria un nivel de servicio inaceptable. El escalonamiento persigue el compromiso entre

ambos aspectos: el financiero y el de servicio.

En el caso del Aeropuerto de Granada- Jaén se ha realizado dicho escalonamiento a partir de las
necesidades mas inmediatas y adecuando las infraestructuras para responder en cada momento a
la demanda y poder ofrecer un nivel de servicio acorde con los requerimientos de los usuarios del

aeropuerto.

No obstante, dada la importancia de las principales actuaciones a realizar, asi como la conveniencia
de efectuar una serie de estudios de detalle antes de acometer los proyectos definitivos, se requiere

una programacion de estas inversiones que considere ambos aspectos.

Se han definido cuatro fases. En la primera, en la que se engloban las actuaciones que se deben
realizar con caracter inmediato para la mejora de las infraestructuras existentes con objeto de
mejorar la operatividad de la pista actual y mejorar las instalaciones ante las necesidades de los
usuarios. Las restantes fases corresponden a los tres horizontes hasta llegar al tltimo de ellos. En

estas tres fases se indican las actuaciones que deben estar terminadas antes de cada horizonte.
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En el Plano 9. “Fases de actuacion” se muestran las diferentes actuaciones que se deben realizar

en cada fase.

Tabla V.1.- Programacion de las actuaciones

ACTUACION (% del total)

CONCEPTO 12 Fase 2% Fase 3% Fase 4? Fase
(actuaciones| (primer (segundo (tercer
inmediatas) | horizonte) | horizonte) | horizonte)

~ Subsistoma de Movimiento de Aeronaves

Campo de Vuelos

Ampliacién de la RESA por la cabecera 27 y 100 024
desplazamiento del localizador ’

Construccion de una calle de rodaje paralela

a la pista, desde la plataforma a ambas 100 10,95
cabeceras y con apartaderos de espera

Regularizacion de franjas de pista y calle de 100 047
rodaje. Eliminacion / traslado de objetos !
Construccion de un puesto aislado 100 2,32

Plataforma de Aviacion Comercial y General
Ampliacion de la plataforma hacia el este y 100 18.84
[S0IgaRI2aCiGN daioRtBCIaREITICN TS AESISIENIGE SEIEu s £C 22 : ;
~ Subsistema de Actividades Aeroportuarias.

Zona de Pasajeros

Ampliacién y remodelacion del Edificio 56 44 24 47
Terminal ¥

Nuevo edificio de aparcamiento 30 70 14,91
Adecuacion viales exteriores e interiores 100 0,38

Zona de Servicios

Nuevo Blogue Técnigo {_se inciu_ye enla 100 R
actuacion” Nuevo Edificio Terminal”)

Nueva Torre de Control 100 3,96
Reposicién trazado camino perimetral 100 1,76
Reposicion vallado 100 1,34
Viales de servicio 100 0,06

Zona de Aviacion General

Construccién de un edificio para Aviacion 100 2.12
General
Ap,aréhrqrgmq-_qel Edificio Terminal Aviacion 100 0,52

Génbf%f' 0’*’3:'""- :

o\ Zona de Abastecimiento
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ACTUACION (% del total)

CONCEPTO 12 Fase 2? Fase 3% Fase 4? Fase

(actuaciones| (primer (segundo (tercer
inmediatas) | horizonte) | horizonte) | horizonte)

Nueva Central Eléctrica 100 4,58
Galeria Visitable 100 -

Zona de Actividades Complementarias

Parcela depésito vehiculos de alquiler o (2N bl 100 3,81
e Nw,g&clén - _ .
onto de la nueva Torre de Control e e
; ~ Adquisicién de terrenos

Adquisicién de terrenos 50 1,75

TOTAL SUBSISTEMAS: m
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