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1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se estudian las soluciones necesarias para garantizar que en cualquiera de las 
fases de la obra, el tráfico pueda realizar todos los movimientos existentes en al situación actual. 
 
Quedan expresamente excluidos de este anejo los trabajos necesarios para la reposición de 
posibles servicios afectados, pues esto es tratado en el anejo correspondiente. 
 
Para dar continuidad al tráfico durante la ejecución de la obra, se han previsto distintas fases de 
ejecución, realizando previamente y para cada una de ellas la ejecución de los desvíos 
provisionales necesarios, la señalización de obra correspondiente y la reordenación del tráfico. 
Estas fases de obra y su señalización se han plasmado en los planos correspondientes. 
 
La señalización de obra correspondiente a cada fase de obra se ha ajustado a los criterios de la 
Instrucción 8.3.-IC “Señalización de obras” y del “Manual de ejemplos de señalización de obras 
fijas”. 
 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
DURANTE LAS OBRAS 

 

2.1 FASE 1 
 
Durante la fase 1 el tráfico se mantendrá circulando por los mismos carriles que lo hace 
actualmente, y las obras a realizar consistirán en la demolición del firme de los arcenes existentes 
y en la ejecución del movimiento de tierras, capas de zahorra y base de mezcla bituminosa de las 
zonas de ampliación de la plataforma. 
 
Para facilitar la ejecución de la obra, esta fase se desarrollará en dos etapas, una primera en la 
que se realizarán las obras en la margen derecha y una vez terminadas éstas se hará una segunda 
en la que se llevarán a cabo las de la margen izquierda. 
 
Para realizar la demolición del pavimento de los arcenes, previamente se cortará por la marca vial 
exterior mediante disco. Los materiales procedentes de esta demolición serán llevados a vertedero 
autorizado. 
 

Se señalizará con piquetes TB-7 los bordes de la calzada cada 10 metros y se señalizará según el 
ejemplo 1.2 de los modelos de Señalización de Obras Fijas del Ministerio de Fomento. La 
señalización de obra en esta fase se completará con las marcas viales de color amarillo entre los 
siguientes pp.kk.: 91+810 y 93+668. 
 
Se limitará la velocidad en todo el tramo a 50 km/h.  
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2.2 FASE 2 
 
En la Fase 2 el tráfico circulará principalmente por la zona ya ampliada, para ello a partir del P.K. 
92+360 el tráfico se desviará por cada una de las márgenes ya ampliadas hasta el P.k. 92+690 
donde se unificará utilizando la ampliación de la margen derecha hasta el P.K. 92+850 donde 
cruzará la carretera actual para utilizar la ampliación de la margen izquierda, hasta el 93+020 
donde se iniciará a conexión con la carretera. El desvío entre el 92+750  y el 93+118 se ha 
geometrizado con un eje denominado “Fase 2”. 
 
En ésta fase se procederá a fresar la carretera existente y a reponer con mezcla bituminosa sin 
incluir la capa de rodadura. 
 
El tronco principal se señalizará según el ejemplo 1.4, para el sentido Talavera de la Reina – Ávila, 
pues en este tramo se trata de un desvío manteniendo el ancho de los carriles de la calzada, 
aunque en nuestro caso se limitará la velocidad a 50 km/h. Por otra parte, en el sentido Ávila – 
Talavera de la Reina, se pondrán las mismas señales de aproximación que en el ejemplo 1.4 
colocando además paneles direccionales y conos. 
 
En el sentido Talavera de la Reina – Ávila, la bifurcación del tráfico en el P.K. 92+750, se 
señalizará  paneles direccionales y conos. 
 
En ambos lados de los itinerarios con circulación de vehículos se dispondrán piquetes TB-7 cada 10 
m. 
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2.3 FASE 3 
 
En esta fase 3 se ejecutarán con paso alternativo de vehículos los tramos de la N-502 que aun no 
han podido ser fresados y pavimentados, así como el tramo de la TO-1291. 
 
El tronco de la N-502 se señalizará según el ejemplo 1.7 y los movimientos de la intersección, con 
señales de indicación tipo TS-220, señales de stop y señales de paso obligatorio TR-401b. 
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2.4 FASE 4 
 
Durante la fase 4 se extenderá la capa de rodadura, realizándose en dos pasadas, una por los 
carriles de la derecha y otra por los de la izquierda, por lo que el tráfico será alternativo, con la 
señalización del ejemplo 1.6. 
 
Una vez finalizado el extendido de la capa de rodadura se procederá a pintar, en una primera 
mano, las marcas viales con pintura acrílica, y transcurrido un mes se volverá a pintar una 
segunda mano, esta vez con pintura termoplástica en caliente. Para la realización de estas 
unidades de obra se señalizará según los ejemplos 1.3 para las marcas viales de borde y se 
adaptará este tren de señales para las de centro de calzada, desplazando en este caso los 
vehículos a los carriles exteriores. 
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3 PLANOS DE LOS DESVÍOS PROVISIONALES 
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FASE 3 
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4 PRESUPUESTOS 
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