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PLAN DE INVERSION
- Alcance y prevision de inversién
- Detalle de la inversion

Alcance y prevision de inversién

El Plan de Inversion que contempla este proyecto estd asociado Unicamente a las
actuaciones a realizar directamente por AENA al objeto de alcanzar el objetivo basico
en términos de capacidad de las infraestructuras aeroportuarias (“desarrollar el
conjunto de actuaciones necesarias para poder alcanzar un trafico anual de 40
millones de pasajeros con la posibilidad de seguir creciendo”), y desarrollar el resto de
determinaciones establecidas por el Plan Director.

El horizonte de la planificacién, es decir 40 miliones de pasajeros anuales, se
alcanzara previsiblemente alrededor del afio 2025. Si las tasas de crecimiento a largo
plazo mantuvieran el ritmo de crecimiento actual. el horizonte de la planificacion se
adelantaria hasta el afio 2015.

De acuerdo con la estrategia de desarrolio de infraestructuras establecida en el
Capitulo 3 y la necesaria eficacia en el uso de los recursos financieros del Ente
Pdblico, el crecimiento del aeropuerto va a abordarse de forma modular. Para ello se
fija como objetivo de este Plan de Inversion “desarrollar Ia capacidad necesaria para
poder procesar 30 millones de pasajeros anuales con un alto nivel de servicio”.

18.1 Horizonte del Plan Director y alcance del Plan de Inversion
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El alcance de la inversion también cubre todas las medidas infraesﬂfuctur_ales o
necesarias para garantizar que el aeropuerto incrementa su capacidad y*'n_‘i_\‘{géi:.._d‘g
servicio a corto plazo para hacer frente al fuerte crecimiento de demanda que .ést_

experimentando. Es decir, el Plan también prevé la realizacion de un “Programa de
Actuaciones Inmediatas” para asegurar la plena operatividad de las instalaciones
hasta que las medidas infraestructurales de largo plazo (tercera pista, nueva terminal,
viario interior, sistema de transporte entre areas terminales, etc.) entren en operacion.

El volumen de la inversion a realizar por AENA para la gestién y completa ejecucion
del Plan Director asciende a doscientos doce mil trescientos seis (212.306) millones
de pesetas.

Detalle de la inversion

El Plan de Inversiones se ha estructurado en areas que agrupan las obras a realizar
segun su tipologia cuyo monto, hasta el afio 2004, se muestra en la tabla 78.2. Las
areas o capitulos generales son los siguientes:

Obtencion de suelo: Corresponde a la valoracion de los terrenos necesarios
para el correcto desarrollo futuro del Aeropuerto de Barcelona. Se han
agrupado los terrenos en funcién de su calificacion urbanistica y de su uso
actual, asignando un valor acorde con el mecanismo que se desarrollara
para su obtencion.

Programa General: Resume el gasto necesario para la direccion,
coordinacion y control de toda la operacién, incluyendo la realizacion de
estudios geologicos, hidraulicos, funcionales, etc. previos a la redaccion de
proyectos. Incluye también los gastos de estructura y soporte general y de
organizacién, asi como los gastos correspondientes al esfuerzo de
comunicacion que debe acompanar al desarrollo de una operacion de este
tipo y magnitud.

Campo de vuelos: Contempla la construccion de la tercera pista 07R-25L,
la ampliacion de la pista actual 07L-25R, la construccion del sistema de
calles auxiliares a las pistas principales, la construccion de las plataformas
de estacionamiento de aeronaves, modificacion de la via de servicio y los
servicios asociados a este tipo de obras, drenajes, bombeos, etc.
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- Areas Terminales: Este apartado incluye la valoracion delcoste
obras de mejora y ampliacion de los edificios terminales actu“éi'e‘é; :
asi como, de la construccion del Nuevo Edificio Terminal (N.EfT.)I entre
pistas.

- Sistemas Tecnoldgicos: La especificidad y complejidad de algunos sistemas
de proceso y control incluidos en el Plan Director requieren considerarlos
con una partida presupuestaria diferenciada. Esta incluye el balizamiento,
las radioayudas, el control meteoroldgico, la seguridad, las redes eléctricas,
el Servicio de Extincion de Incendios (S.E.l), el sistema automatico de
tratamiento de equipajes (S.A.T.E.), la central eléctrica de emergencia, las
pasarelas telescopicas, el abastecimiento de aeronaves etc.

- Infraestructuras de acceso y sistemas de transporte: E| futuro desarrollo del
Aeropuerto de Barcelona con dos terminales independientes y un fuerte
incremento de pasajeros obliga a dotarle de una serie de infraestructuras
de acceso acordes con su importancia. Asi, se han valorado las siguientes
obras: remodelacién de las redes viarias de acceso al Aeropuerto,
construccion y desarrollo de todo el viario previsto en el planeamiento
(urbanizaciones, desvio de la autovia C-246, etc.), infraestructura previa a
las obras de caracter ferroviario (cercanias y alta velocidad), aparcamientos
en superficie y en altura, tineles de conexién entre terminales y sistema de
transporte de pasajeros entre terminales.

- Medio ambiente: Incluye este capitulo las estimaciones de las obras medio
ambientales a realizar en las Zonas de Proteccién y en el ambito de
proteccion ambiental de la costa y otras obras de proteccion como la
pantalla antisonica que se construira en la cabecera 20 cerca de la parte
urbana del municipio de El Prat de Llobregat.
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18.2 Estimacion del Plan de Inversiones del Plan Director del Aeropue

_ PLANDEINVERSION

100 OBTENCION DE SUELO

(110 Obtenciéndesuelo 120000

- 200 PROGRAMACION GENERAL

. 210 Control, coordinacién, organizacién y comunicacién 6.344,5

220 Estudios previos 5927

230 Logisticay equipamientos YL 20359
300 CAMPO DE VUELO
310 Actuaciones previstas 380,0

: 320 Ampliacién campo de vuelo 26.062,8
330 Plataformas de estacionamiento de aeronaves 11.311,2

1 350 Urbanizacién e infraestructuras complementarias 4.556,0
400 AREAS TERMINALES
410 Ampliacién y mejora instalaciones actuales 7.548,0
420 Nuevo edificio terminal ;  28.0553
500 SISTEMAS TECNOLOGICOS

' 510 Navegacion aérea 1.110,2

: 520 Sistemas energéticos 7.668,0
530 Balizamiento 48519

. 540 Suministros 7.476,9
550 S.AT.E. 9.750,0

. 560 Sistemas de proteccién y seguridad i 1.008,0

670 Acondicionamiento servicios existentes ._ 33336
600 INFRAESTRUCTURAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE
610 Actuaciones previstas 5774

: 620 Aparcamientos 8.027,0
630 Sistema conexién entre terminales 14.918,9
630 Urbanizaciones 11.565,2
650 Accesos, carreteras y desvios 8.636,3

700 MEDIO AMBIENTE

! 710 Parque Litoral y pantalla cabecera 20 23736

720 E.LA. y actuaciones medio ambientales ‘ 1.279,8
730 Actuaciomes medio ambientales en materia de suelo e

infraestructuras S o ~12.836,8

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION

- i
PN

xS,

12.000,0

7.2304

42.310,0

356.603,3

35.198,7

43.724,8

16.490,2

192,557 4

Cifras expresadas en millones de pesetas
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