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1. INTRODUCCION necesario seguir el ejemplo 1.18 del Manual de ejemplos de senalizacion de obras fijas.

El importe de las soluciones propuestas al trafico durante las obras que aparece como
capitulo 6 del Presupuesto del proyecto se corresponde con la sefalizacién y balizamiento a utilizar
en los desvios de trafico.

Los trabajos proyectados implican la afeccion al trafico existente en la via objeto de estas obras.
Estas afecciones se han resuelto por medio de la instalacién de la sefalizacién necesaria para
obras fijas.

Las obras se realizaran durante los dias laborables y nunca durante el fin de semana. Se
paralizaran los trabajos a partir de las 13 h. de los viernes, visperas de festivos, Semana Santa,
Navidad y grandes operaciones de trafico en los periodos estivales y puentes, y cuando lo
establezcan las Notas de Servicio de la Direccidon General de Carreteras.

Para la construccion del carril de incorporacidn proyectado y los trabajos que deriven de ello

resultara necesario, al menos, el corte completo al trafico del tramo de carril contiguo a este,

situado en la margen derecha, en sentido ascendente de los pp.kk., ya que como se describe a lo

largo del proyecto se fresara parte del carril contiguo del tronco de la N-332 para empatar el firme

nuevo con el existente. El programa de desvios de trafico sera expresamente autorizado por el Director de Obras,
realizdndose los trabajos en horario diurno exceptuando las dos actuaciones descritas
anteriormente que se haran en horario nocturno, de 22 ha 7 h.

2. NORMATIVA

La normativa vigente y que puede incidir sobre la sefializacién de obras es:

= Norma de Carreteras 8.3 -IC "Sefalizacion de Obras"
= Manual de ejemplos de sefializacién de obras fijas. DGC 1997
= Sefalizacion movil de obras. DGC 1997

= Senales verticales de circulacion. Caracteristicas de las senales, catalogo y significado.
DGC 1992.

3. SENALIZACION FIJA DE OBRAS.

La sefalizacion se ha dispuesto de acuerdo con los criterios establecidos en el “Manual de
ejemplos de Sefalizacién de obras fijas” del Ministerio de Fomento.

Las obras se efectuaran en una unica fase con tal de conseguir la minima interferencia posible a la
circulacion de los vehiculos, afectando a la circulacion de los vehiculos que circulan en sentido
ascendente de los pp.kk. (sentido Valencia) de la N-332. En esta zona convergen dos carriles: el
procedente del tronco de la N-332 y del tronco de la N-332a.

De forma general, durante la ejecucion de los trabajos se cortara la circulacion al trafico del carril
derecho en la zona de obras mediante cufas en la parte anterior y posterior de longitud suficiente,
contiguo al nuevo carril de incorporacion que se va a construir, por lo que el trafico procedente del
tronco de la N-332a debera ceder el paso para acceder al tronco de la N-332.

Para ello se han propuesto los desvios de trafico que se pueden observar en el plano del
Apéndice | del presente anejo, que hacen compatibles las obras con el mantenimiento de la
circulacion, consiguiendo asi una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los
trabajadores de la obra, con objeto de prevenir accidentes. En dichos desvios se colocaran los
elementos de sefializacion y balizamiento suficientes para garantizar la canalizacién del trafico.

Las actuaciones que afectan a la calzada de la N-332 tendran que ejecutarse en horario
nocturno; como son el desmontaje y montaje del pértico de sefalizacion existente en el p.k.
152+180 que posteriormente se repondra en el p.k. 152+350 y la proteccion del mismo con barrera
metalica bionda en la margen izquierda de la carretera N-332 (sentido Alicante). Para ello sera
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